
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
	Text2: Хајдук Вељкова 10
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	Text5: Набавке радова-Изградња објекта Одсека за магнетну резонанцу при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – фаза I

Назив и ознака из општег речника набавке: 45215100 – радови на изградњи зграда у функцији здравствених услуга- опште грађевински радови
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	Text8:  Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова на изградњи објекта Одсека за магнетну резонанцу при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – фаза I, број 4-18р/17, наручилац - Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, закључио је Уговор о јавној набавци, број 140 од 11.01.2018. године (заводни број извођача 3/1 од 11.01.2018.г) са извођачем радова „НПН ГРАДЊА“ д.о.о. Нови Сад, Љубомира Ненадовића 3, Нови Сад, ПИБ 105946267, матични број 20496584, као члан групе који је носилац посла, кога заступа директор Мирко Зекановић (заједничка понуда: „НПН ГРАДЊА“ д.о.о. Нови Сад, Љубомира Ненадовића 3, Нови Сад; „МАКСИМ ГРАДЊА“ д.о.о. Суботица, Сегедински пут 80/1, Суботица; „ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО“ д.о.о. Беочин, Нова-4 бр.5, Беочин; „ИНСТИТУИТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХУМАНИЗАЦИЈУ РАДА“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Ослобођења 30, Нови Сад и подизвођач „НЕОЛИНК“ д.о.о. Ветерник, Арона Загорице 51, Ветерник), у укупној вредности од 17.932.669,30 динара (вредност без ПДВ-а), односно 21.519.203,16 динара са обрачунатим порезом на додату вредност.Предметним уговором је одређен рок за извођење радова од 125 календарских дана, од дана увођења Извођача радова у посао.
Приликом извођења радова, дошло је до појаве додатних (непредвиђених) радова, који нису били укључени у првобитни пројекат, а тиме ни у првобитни уговор о јавној набавци, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци. 
Вршилац стручног надзора над извођењем предметних радова „НС Инжењеринг“ доо Нови Сад, кога заступа Небојша Шиљак, дипл.инг.грађ., у свом Допису број 1630 од 11.05.2018. године, констатовао је постојање непредвиђених околности и неопходност извршења додатних (непредвиђених) радова који се односе на позицију 1.1 Напојни каблови, у делу позиције Напојни каблови разводних ормара, у тачки 1. Електроенергетска инсталација, у делу Електроенергетика, предмера и предрачуна Пројектне документације бр. 2502 од 12.09.2017.године.
Наиме, приликом израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта Осдека за магнетну резонанцу при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – фаза I, било је неопходно исту израдити у односу на известан тип апарата за магнетну резонанцу. С обзиром да се у време израде пројектно-техничке документације, није знало који ће апарат за магнетну резонанцу бити набавњен, јер поступак јавне набавке за набавку истог није био ни покренут, као модел за израду пројектно -техничке документације узет је апарат за магнетну резонанцу средње класе у складу са потребама наручиоца и расположивим финансијским средствима. 
Након окончања поступка јавне набавке апарата за магнетну резонанцу, закључен је уговор са изабраним понуђачем „Siemens Healthcare “ д.о.о.  Београд, којим је набављен апарат типа „Аера“. Напојни каблови који су наведени пројектно - техничком документацијом за изградњу објекта Осдека за магнетну резонанцу нису адекватни за набављени апарат типа „Ареа“, због тога што је снага предметног апарата већа од снаге апарата који је као модел узет у обзир приликом израде пројектно-техничке документације.
Наведене непредвиђене околности, довеле су до потребе за извршењем додатних (непредвиђених) радова тј. потребом за набавком и уградњом другог типа каблова у складу са техничком спецификацијом истих.
Наведени додатни (непредвиђени) радови су били неопходни за даљу реализацију и коначно извршење Уговора о извођењу радова - Изградњa објекта Одсека за магнетну резонанцу при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – фаза I, те је било потребно предметну позицију радова уговорити као додатне радове, који нису укључени у првобитни уговор о јавној набавци, а у ранијим фазама реализације се нису могли предвидети. 
Наручилац је на основу Мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-2146/18 од 28.05.2018.године, реализовао преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда и закључио уговор за додатне (непредвиђене) радове на изградњи објекта Одсека за магнетну резонанцу при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – фаза I, број 2245 од 26.06.2018.године (заводни број извођача радова 3/23 од 26.06.2018.године).
Обзиром да су радови на извођењу предметних додатних (непредвиђених) радова изазвали прекид основних радова, који траје дуже од 2 (два) дана, а исти нису изазвани кривицом Извођача радова, стекли су се услови за продужење уговореног рока, предвиђени  и уговорени уговором о изградњи објекта Одсека за магнетну резонанцу при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – фаза I, број 140 од 11.01.2018. године (заводни број извођача 3/1 од 11.01.2018.г).
Извод из предметног  уговора о изградњи објекта Одсека за магнетну резонанцу при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – фаза I, број 140 од 11.01.2018. године (заводни број извођача 3/1 од 11.01.2018.г) о постојању могућности измене рока испоруке, члан 24:
„Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:
- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова."





