OBABELUTEHE O MNOKPETAHY NMPETOBAPAYKOTI NMOCTYIKA
BE3 OBJAB/bUBAA NMO3UBA 3A NOAHOLUEHE NMOHYAA

Hasus Hapyuunoua: Institut za zdravstvenu zastitu dece i omladine Vojvodine

Appeca Hapyyunoua: Hajduk Veljkova 10, Novi Sad

NHTepHET CTpaHuLa Hapyynoua: Www.izzzdiovns.rs

Bpcta Hapyumoua: 34paBCcTBO

Bpcra npeamera: Paposu

3a gobpa m ycayre: onuc npegmeTta HabaBKe, Ha3UB M O3HaKa M3 ONWTEr pe4yHuKa Habaske,

3a pagose: Nnpupoaa M 0bum paaoBa M OCHOBHA obenexkja pagoBa, MecTo U3BpLUEHA PAA0Ba,
0O3HaKa M3 KnacuduKkaumje AeNaTHOCTU, OAHOCHO HA3MB M 03HAKa U3 ONLUTEer peyHnKa HabaBKe:
Nabavku radova- Dodatni (nepredvideni) radovi na rekonstrukciji hirurske intenzivne jedinice i

dijagnosti¢kog centra — adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zastitu
dece i omladine Vojvodine

Naziv i oznaka iz opsteg rec¢nika nabavke:
ORN 45000000-Gradevinski radovi

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

Bpoj 1 gaTym 3ak/byyera NPBOOUTHO 3aK/by4eHOr YroBOPa Y C/yYajy NperoBapayvykor NocTynka
M3 4ynaHa 36. ctas 1. Tau. 4) n 5) 3aKoHa:

Ugovor broj 4518 od 21.12.2015. godine



OCHOB 3a NPUMEHY NpPeroBapaykor NOCTynka v NoJaum Koju onpasaasajy HeroBy NnpuMeHy:

Osnov za primenu pregovarackog postupka bez objavljivanjem poziva za podnosenje ponuda Clan 36. Stav 1. Tacka5):
,»Uu slucaju dodatnih usluga ili radova koji nisu bili ukljuceni u prvobitni projekat ili u prvobitan ugovor o javnoj
nabavci, a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvrSenje ugovora o javnoj nabavci, pod
uslovom da se ugovor zakljuci sa prvobitnim dobavljacem, da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radova
(nepredvideni radovi) nije veéa od 15% od ukupne vrednosti prvobitno zaklju¢enog ugovora u otvorenom ili
restriktivnom postupku, da od zaklju€enja prvobitnog ugovora nije proteklo vise od dve godine i da:

(1) se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti, u tehnickom ili ekonomskom pogledu, od prvobitnog
ugovora o javnoj nabavci, a da se pri tome ne prouzrokuju nesrazmerno velike tehnicke teskoce ili nesrazmerno veliki
troskovi za narucioca.”

Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji hirurske intenzivne jedinice i
dijagnostickog centra — adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zastitu dece i omladine
Vojvodine, broj 4-18r/15, narucilac - Institut za zdravstvenu zastitu dece i omladine Vojvodine, zakljucio je Ugovor o
javnoj nabavci, broj 4518 od 21.12.2015. godine sa izvodacem radova GP ,Best izgradnja“ doo, Novi Sad (zajednicka
ponuda: GP "Best izgradnja" doo, Novi Sad, Trg Republike br. 10; ,Struja“ doo, Novi Sad, Cerni$evskog br. 1; ,Amkor*
doo, Backi Petrovac, Kulpinski put bb), kao i Aneks | Ugovora, broj 4547 od 23.12.2015. godine i Aneks Il Ugovora,
broj 1596 od 31.03.2016. godine, u ukupnoj vrednosti od 43.837.964,15 dinara (vrednost bez PDV-a).

Prilikom izvodenja radova, doslo je do dodatnih (nepredvidenih) radova, koji nisu bili uklju¢eni u prvobitni projekat, a
time ni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, a koji su zbog nepredvidenih okolnosti postali neophodni za izvrsenje
ugovora o javnoj nabavci.

Misljenje Uprave za javne nabavke br. 404-02-1705/16 od 07.06.2016.godine.

Hasus 1 agpeca nvua Kojuma he Hapy4ymaau, NocnaT1 NO3UB 3a NOAHOLEHE NOHYAA:

Izvodac radova GP ,Best izgradnja“ doo, Novi Sad (zajedni¢ka ponuda: GP ""Best izgradnja' doo,
Novi Sad, Trg Republike br. 10; ,Struja“ doo, Novi Sad, Cernisevskog br. 1; ,Amkor“ doo, Backi
Petrovac, Kulpinski put bb)

OcTtane nudopmaumje:
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Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji hirurške intenzivne jedinice i dijagnostičkog centra – adaptacija prizemlja i prvog sprata u delu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, broj 4-18r/15, naručilac - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, zaključio je Ugovor o javnoj nabavci, broj 4518 od 21.12.2015. godine sa izvođačem radova GP „Best izgradnja“ doo, Novi Sad (zajednička ponuda: GP ''Best izgradnja'' doo, Novi Sad, Trg Republike br. 10; „Struja“ doo, Novi Sad, Černiševskog br. 1; „Amkor“  doo, Bački Petrovac, Kulpinski put bb), kao i Aneks I Ugovora, broj 4547 od 23.12.2015. godine i Aneks II Ugovora, broj 1596 od 31.03.2016. godine, u ukupnoj vrednosti od 43.837.964,15 dinara (vrednost bez PDV-a).
Prilikom izvođenja radova, došlo je do dodatnih (nepredviđenih) radova, koji nisu bili uključeni u prvobitni projekat, a time ni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, a koji su zbog nepredviđenih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. 


Mišljenje Uprave za javne nabavke br. 404-02-1705/16 od 07.06.2016.godine.


	Text8: 
Izvođač radova GP „Best izgradnja“ doo, Novi Sad (zajednička ponuda: GP ''Best izgradnja'' doo, Novi Sad, Trg Republike br. 10; „Struja“ doo, Novi Sad, Černiševskog br. 1; „Amkor“  doo, Bački Petrovac, Kulpinski put bb)


	Text9: 


